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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха

1.1.

Количество номеров в

классифицированных средствах

размещения

911,8000 2023

- - - - - - -

Тысяча

номеров

ФП -

962,30

00

1 091,9

000

1 224,9

000

1 330,8

000

1 417,9

000

1 486,0

000

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

1.2.

Количество туристических

поездок по территории

Российской Федерации

83,6000 2023

- - - - - - -

Миллион

штук

ФП -

- - - - - -

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

1.1

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской

Федерации в

рамках

предоставления

единой

субсидии из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в

целях

достижения

показателя

государственно

й программы

"Число

туристских

поездок"

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 85,0000 2024

- -

-

-- - - -

Декомпоз

ирован

- Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

туризма"

В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие достижение показателя "число туристских поездок", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а)

государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей,

направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной

территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города

1.2

Введены в

эксплуатацию

номера в

модульных

некапитальных

средствах

размещения

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 309,0000 2023

- -

-

-- - - -

Декомпоз

ирован

- Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

туризма"

Оказывается государственная поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бюджетных ассигнований на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. Результатом использования субсидии является ввод в эксплуатацию номеров в

модульных некапитальных средствах размещения при реализации инвестиционных проектов

1.3

Реализованы

инвестиционны

е проекты по

развитию

инфраструктуры

горнолыжных

курортов в

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

- -

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

туризма"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

форме

льготного

кредитования

Российскими банками и государственной корпорацией ВЭБ.РФ посредством реализации механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных курортов в форме льготного кредитования

предоставлены кредиты предпринимателям на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, включая выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, подготовку проектной документации,

проведение экспертизы в отношении результатов инженерных изысканий и проектной документации, проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости.

1.4

Предоставлены

льготные

кредиты в целях

реализации

инвестиционной

поддержки по

созданию

туристической

инфраструктуры

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

- -

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

туризма"

Российскими банками и государственной корпорацией ВЭБ.РФ посредством реализации механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования

предоставлены кредиты предпринимателям на строительство(реконструкцию) объектов капитального строительства, включая выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, подготовку проектной документации,

проведение экспертизы в отношении результатов инженерных изысканий и проектной документации, проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости. Результат достигается при создании 59 тыс. номеров (накопительным

итогом) при строительстве гостиниц, многофункциональных комплексов и крупных инвестиционных проектов с количеством посещений 23 млн человек в год (в расчете на год, следующий через 2 года после ввода в эксплуатацию)

(накопительным итогом) с использованием кредитных средств по программе льготного кредитования.

1.5

Обеспечена

реализация

инвестиционны

х проектов в

рамках

предоставления

бюджетных

инвестиций АО

"Корпорация

Туризм.РФ"..

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

туризма"

В рамках реализации инвестиционных проектов в целях развития круглогодичных курортов в период 2025 - 2030 гг. с использованием средств федерального бюджета запланировано участие АО "Корпорация Туризм.РФ" в 62 инвестиционных

проектах. В рассматриваемый период предполагается направление средств федерального бюджета на обеспечение обязательств по финансированию инвестиционных проектов, в том числе в 2025 году - 14 проектов, в 2026 году - 39 проектов, а

2027 году - 7 проектов и в 2028 году - 2 проектов

2

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

2.1

Обеспечено

завершение

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающе

й

инфраструктуры

с длительным

сроком

Условна

я

единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

- 2,0000 2024

2,000

0

10,00

00

-

7,000

0

- - - -

Декомпоз

ирован

- Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

туризма"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

окупаемости.

Нарастающий

итог

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

2.1.

1

Уровень

технической

готовности

Процент

- - - - - -

-- - -

58,10

00

100,0

000

-

82,00

00

- - - -

- - -

Поддержаны мероприятия по завершению в 2027 году строительства 10 объектов капитального строительства, реализация которых осуществлялась в рамках мероприятия по государственной поддержке инвестиционных проектов путем

софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" (нарастающим итогом), из них в 2025

году - 7 объектов введено в эксплуатацию и достигнут уровень технической готовности по 3 объектам, в 2027 году введено в эксплуатацию - 10 объектов.

2.2

Создана

инженерная и

транспортная

инфраструктура

на территории

субъектов

Российской

Федерации в

целях развития

туристических

кластеров.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 29,0000 2024

29,00

00

29,00

00

-

29,00

00

- - - -

Декомпоз

ирован

- Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

туризма"

2.2.

1

Мощность

объектов

электроснабжен

ия

Мегават

т;

тысяча

киловат

т

- - - - - -

-- - -

8,000

0

8,000

0

-

8,000

0

- - - -

- - -

2.2.

2

Проектно-

изыскательские

работы

Штука

- - - - - -

-- - -

4,000

0

4,000

0

-

4,000

0

- - - -

- - -

2.2.

3

Протяженность

дорожного

полотна

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - -

-- - -

14,80

00

14,80

00

-

14,80

00

- - - -

- - -

2.2.

4

Протяженность

построенных

(реконструирова

нных)

инженерных

сетей

Метр

- - - - - -

-- - -

5 000,

0000

5 000,

0000

-

5 000,

0000

- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

2.2.

5

Технологическо

е

присоединение

к объектам

инфраструктуры

Штука

- - - - - -

-- - -

6,000

0

6,000

0

-

6,000

0

- - - -

- - -

Поддержаны мероприятия по созданию к 2027 году 53 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров (нарастающим итогом), из них в 2025

году - 34 объекта, в 2026 году - 43 объекта, в 2027 году - 53 объекта.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

0

Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в

рамках предоставления

единой субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях достижения

показателя

государственной

программы "Число

туристских поездок",

55580

1.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

номера в модульных

некапитальных

средствах размещения,

55220

1.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

инвестиционные

проекты по развитию

инфраструктуры

горнолыжных курортов

в форме льготного

кредитования, 61782

1.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Предоставлены льготные

кредиты в целях

реализации

инвестиционной

поддержки по созданию

туристической

инфраструктуры, 61781

1.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена реализация

инвестиционных

проектов в рамках

предоставления

бюджетных инвестиций

АО "Корпорация

Туризм.РФ"., 11111

1.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России0

Обеспечено завершение

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости, 54390

2.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 11 737 787,200,00 0,005 601 2

04,80

6 136 5

82,40

0,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.1.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 11 737 787,200,00 0,005 601 2

04,80

6 136 5

82,40

0,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.1.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 11 737 787,200,00 0,005 601 2

04,80

6 136 5

82,40

0,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития

туристических

кластеров, 53380

2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 637 394,800,00 0,000,00 7 637 3

94,80

0,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.2.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 637 394,800,00 0,000,00 7 637 3

94,80

0,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.2.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 637 394,800,00 0,000,00 7 637 3

94,80

0,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет), 79990

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 14 070 055,100,00 14 070

055,10

0,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 070 055,1

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 33 445 237,1

0

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 14 070 

055,10

0,00 0,00

14 070 

055,10

5 601 2

04,80

13 773 

977,20

0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Создание номерного фонда, инфраструктуры и

новых точек притяжения

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Результат "Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в

рамках предоставления

единой субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях достижения

показателя

государственной

программы "Число

туристских поездок""

1.1

-Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не

задана

1.1.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Введены в

эксплуатацию номера в

1.2

-Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

модульных

некапитальных средствах

размещения"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не

задана

1.2.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализованы

инвестиционные проекты

по развитию

инфраструктуры

горнолыжных курортов в

форме льготного

кредитования"

1.3

-Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не

задана

1.3.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Предоставлены

льготные кредиты в целях

реализации

инвестиционной

поддержки по созданию

1.4

-Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

туристической

инфраструктуры"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка не

задана

1.4.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечена

реализация

инвестиционных проектов

в рамках предоставления

бюджетных инвестиций

АО "Корпорация

Туризм.РФ"."

1.5

-Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не

задана

1.5.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

2

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

Результат "Обеспечено

завершение строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

2.1

Гордеев Ю.

С.

01.01.20

25

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

длительным сроком

окупаемости"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1.

1

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2024 год

-

Гордеев Ю.

С.

20.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены,

подписан акт приемки

выполненных работ"

2.1.

2

Акт

Подписан акт приемки

выполненных работ

-

Гордеев Ю.

С.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

2.1.

3

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Гордеев Ю.

С.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено"

2.1.

4

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о введении в

эксплуатацию объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

-

Гордеев Ю.

С.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

окупаемости

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

2.1.

5

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

2.1.

6

Акт

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

акты приемки

выполненных работ за 2025

г.

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.1.

7

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов на завершение

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости на 2026 г.

-

Гордеев Ю.

С.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.

Отчет

-

Гордеев Ю.

15.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

8

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2026 г.

С.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1.

9

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

2026 г.

-

Гордеев Ю.

С.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1.

10

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2026 г.

-

Гордеев Ю.

С.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1.

11

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 4 квартал

2026 г.

-

Гордеев Ю.

С.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.

Прочий тип документа

-

Гордеев Ю.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено"

12

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о введении в

эксплуатацию объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости в 2026 г.

С.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.1.

13

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.

С.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1.

14

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2027 г.

-

Гордеев Ю.

С.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1.

15

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

-

Гордеев Ю.

С.

15.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



23

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов за 2 квартал

2027 г.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1.

16

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2027 г.

-

Гордеев Ю.

С.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1.

17

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 4 квартал

2027 г.

-

Гордеев Ю.

С.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено"

2.1.

18

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о введении в

эксплуатацию объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости в 2027 г.

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана

инженерная и

транспортная

2.2

Гордеев Ю.

С.

01.01.20

25

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



24

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития

туристических кластеров"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.2.

1

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2024 год

-

Гордеев Ю.

С.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.2.

2

Прочий тип документа

Получена выписка из

единого государственного

реестра недвижимости

-

Гордеев Ю.

С.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

проведение инженерных

изысканий"

2.2.

3

Прочий тип документа

Заключен контракт на

проведение инженерных

изысканий

-

Гордеев Ю.

С.

30.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

2.2.

4

Акт

Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации

-

Гордеев Ю.

С.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



25

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

2.2.

5

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение по результатам

государственной

экспертизы

-

Гордеев Ю.

С.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

2.2.

6

Акт

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

акты приемки

выполненных работ за 2025

г.

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.2.

7

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2025 год

-

Гордеев Ю.

С.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.2.

8

Прочий тип документа

Получена выписка из

единого государственного

реестра недвижимости

-

Гордеев Ю.

С.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

2.2.

9

Прочий тип документа

Заключен контракт на

-

Гордеев Ю.

С.

30.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



26

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведение инженерных

изысканий"

проведение инженерных

изысканий

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

2.2.

10

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение по результатам

государственной

экспертизы

-

Гордеев Ю.

С.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

2.2.

11

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта

капитального строительства

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

2.2.

12

Акт

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

акты приемки

выполненных работ за 2026

г.

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.2.

13

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

-

Гордеев Ю.

С.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



27

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов за 2026 годотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

проведение инженерных

изысканий"

2.2.

14

Прочий тип документа

Заключен контракт на

проведение инженерных

изысканий

-

Гордеев Ю.

С.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.2.

15

Прочий тип документа

Получена выписка из

единого государственного

реестра недвижимости

-

Гордеев Ю.

С.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

2.2.

16

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение по результатам

государственной

экспертизы

-

Гордеев Ю.

С.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

2.2.

17

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта

капитального строительства

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

2.2.

18

Акт

Субъектами Российской

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



28

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объекта капитального

строительства, %"

Федерации предоставлены

акты приемки

выполненных работ за 2025

г.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует


