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регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Мурманская область)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Мурманская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура

(Мурманская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кузнецова О.А. Заместитель Губернатора

Елисеев А.В.Руководитель регионального проекта Председатель

Кошелева М.С.Администратор регионального проекта

заместитель начальника отдела реализации государственных

программ и государственной поддержки субъектов

туриндустрии

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Экономический потенциал"

Подпрограмма 3. "Развитие туризма"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

26,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

ФП -

--

1.2.

Количество

предпринимательских

инициатив, направленных на

развитие туризма,

обеспеченных грантовой

поддержкой

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

РП

--

1.3.

Количество общественных

инициатив, направленных на

развитие туризма

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

РП

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Количество инвестиционных проектов,

поддержанных путем софинансирования

строительства (реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество предпринимательских инициатив,

направленных на развитие туризма,

обеспеченных грантовой поддержкой

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

45,0000

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

0,000

0

РП

1.3. Количество общественных инициатив,

направленных на развитие туризма

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

0,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Поддержаны

инвестиционные

проекты путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - - 2,0

000

 Осуществлена

поддержка

инвестиционных

проектов путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным

сроком

окупаемости

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2020

- -- -

-

1.2

Обеспечена

поддержка

общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на

обустройство пляжей

на морских

побережьях и

пресных водоемах;

Условн

ая

единиц

а

- - - - 2,0

000

Произведен отбор

и поддержаны

общественные

инициативы,

направленные на

обустройство

морских пляжей и

пляжей на морских

побережьях и

пресных водоемах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирование

локальных точек

притяжения в

деревнях, селах,

городках; поддержку

доработки

существующих и

создаваемых

национальных

брендовых

туристических

маршрутов

(формирование

дополнительных

точек притяжения,

санитарных зон,

навигации, другой

необходимой

инфраструктуры, т.д.)

(в форме субсидий)

локальных точек

притяжения в

деревнях, селах,

городках (в форме

субсидий), на

поддержку

доработки

существующих и

создаваемых

национальных

туристических

маршрутов

(формирование

дополнительных

точек притяжения,

санитарных зон,

навигации, другой

необходимой

инфраструктуры и

т.д. в форме

субсидий)

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе детей

2.1

Обеспечена

поддержка

Условн

ая

- - - - 16,

000

0

Произведен отбор

предпринимательс

Оказание

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на

создание модульных

некапитальных

средств размещения

(кемпинги и

автокемпинги)

единиц

а

ких инициатив.

Обеспечено

предоставление

субсидий

организациям-

инициаторам

(выполне

ние

работ)

2.2

Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов

субъектам

Российской

Федерации в целях

предоставления

грантов на развитие

инфраструктуры

туризма

Условн

ая

единиц

а

- - - - 29,

000

0

Произведен отбор

предпринимательс

ких инициатив.

Обеспечено

предоставление

субсидий

организациям-

инициаторам

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на обустройство пляжей на

морских побережьях и пресных водоемах;

формирование локальных точек

притяжения в деревнях, селах, городках;

поддержку доработки существующих и

создаваемых национальных брендовых

туристических маршрутов (формирование

дополнительных точек притяжения,

санитарных зон, навигации, другой

необходимой инфраструктуры, т.д.)

1.1

20 000,000,00 0,000,00 0,00 20 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

20 000,000,00 0,000,00 0,00 20 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

20 000,000,00 0,000,00 0,00 20 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических

поездок, в том числе детей0

Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

2.1

149 382,960,00 0,000,00 0,00 149 382,960,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

149 382,960,00 0,000,00 0,00 149 382,960,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

149 382,960,00 0,000,00 0,00 149 382,960,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

2.2

93 660,420,00 0,000,00 0,00 93 660,420,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

93 660,420,00 0,000,00 0,00 93 660,420,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

93 660,420,00 0,000,00 0,00 93 660,420,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 263 043,38

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 263 043,38

0,00 263 043,380,00 0,00 0,00 0,00 263 043,38

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на обустройство пляжей на

морских побережьях и пресных

водоемах; формирование локальных

точек притяжения в деревнях, селах,

городках; поддержку доработки

существующих и создаваемых

национальных брендовых туристических

маршрутов (формирование

дополнительных точек притяжения,

санитарных зон, навигации, другой

необходимой инфраструктуры, т.д.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00

20 000,0020 000,0020 000,0020 000,000,00

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе детей

2.1. Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149 382,96

149 382,9

6

149 382,9

6

149 382,9

6

149 382,9

6

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.2. Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 660,42

93 660,4293 660,4293 660,4293 660,420,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263 043,38

263 043,3

8

263 043,3

8

263 043,3

8

263 043,3

8

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Мурманская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Результат "Поддержаны

инвестиционные проекты путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости"

 Осуществлена поддержка

инвестиционных проектов

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

Елисеев А.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Мурманской области

межбюджетного трансферта на

реализацию проектов по

строительству (реконструкции)

объектов обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Мурманской области

межбюджетного трансферта

на обеспечение реализации

регионального проекта

"Развитие туристической

инфраструктуры" в части

строительства двух систем

искусственного оснежения

-

Кошелева М.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа На

портале государственных

закупок опубликована

информация об исполнении

и оплате заключенных

контрактов

-

Кошелева М.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов по состоянию на

01.10.2022"

Отчет в Ростуризм о

реализации мероприятия

-

Кошелева М.С.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт-

приема объекта

-

Кошелева М.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов по состоянию на

31.12.2022"

Отчет в Ростуризм о

реализации мероприятия

-

Кошелева М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Ввод объекта

в эксплуатацию "

Прочий тип документа

Свидетельство о вводе в

эксплуатацию объекта

-

Кошелева М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечена поддержка

общественных инициатив в

форме межбюджетных

трансфертов на обустройство

Произведен отбор и

поддержаны общественные

инициативы, направленные

на обустройство морских

Кошелева М.С.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пляжей на морских побережьях и

пресных водоемах;

формирование локальных точек

притяжения в деревнях, селах,

городках; поддержку доработки

существующих и создаваемых

национальных брендовых

туристических маршрутов

(формирование дополнительных

точек притяжения, санитарных

зон, навигации, другой

необходимой инфраструктуры,

т.д.)"

пляжей и пляжей на

морских побережьях и

пресных водоемах (в форме

субсидий) локальных точек

притяжения в деревнях,

селах, городках (в форме

субсидий), на поддержку

доработки существующих и

создаваемых национальных

туристических маршрутов

(формирование

дополнительных точек

притяжения, санитарных

зон, навигации, другой

необходимой

инфраструктуры и т.д. в

форме субсидий)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Участие в

конкурсном отборе на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на осуществление поддержки

реализации общественных

инициатив, направленных на

развитие туристической

инфраструктуры"

Распоряжение о выделении

Мурманской области

средств на реализацию

мероприятия, как

победителю конкурсного

отбора

-

Кошелева М.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении бюджету

-

Кошелева М.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" Мурманской области

межбюджетного трансферта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Мурманской

области о правилах

проведения конкурсного

отбора

-

Кошелева М.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Подготовлены НПА о

правилах предоставления

субсидии

-

Кошелева М.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ о заседании

конкурсной комиссии о

предоставлении поддержки

в форме субсидий

-

Кошелева М.С.

26.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

победителям конкурсного

отбора

-

Кошелева М.С.

22.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет в Ростуризм о

реализации мероприятия

-

Елисеев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе детей

2.1

Результат "Обеспечена поддержка

общественных инициатив в

форме межбюджетных

трансфертов на создание

модульных некапитальных

средств размещения (кемпинги и

автокемпинги)"

Произведен отбор

предпринимательских

инициатив. Обеспечено

предоставление субсидий

организациям-инициаторам

Кошелева М.С.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Участие в

конкурсном отборе на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на осуществление поддержки

реализации общественных

инициатив, направленных на

развитие туристической

инфраструктуры"

Распоряжение о выделение

средств Мурманской

области на реализацию

мероприятий, как

победителю конкурсного

отбора

-

Кошелева М.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Мурманской области

межбюджетного трансферта

-

Кошелева М.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Мурманской

области о правилах

проведения конкурсного

отбора

-

Кошелева М.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Подготовлены НПА о

правилах предоставления

субсидии

-

Кошелева М.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ о заседании

конкурсной комиссии о

предоставлении поддержки

в форме субсидий

-

Кошелева М.С.

26.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

победителям конкурсного

отбора

-

Кошелева М.С.

22.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет в Ростуризм о

реализации мероприятия

-

Елисеев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Обеспечено

предоставление межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на

развитие инфраструктуры

туризма"

Произведен отбор

предпринимательских

инициатив. Обеспечено

предоставление субсидий

организациям-инициаторам

Кошелева М.С.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.2.1

Контрольная точка "Участие в

конкурсном отборе на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на осуществление поддержки

реализации общественных

инициатив, направленных на

развитие туристической

инфраструктуры"

Распоряжение о выделении

Мурманской области

средств на реализацию

мероприятий, как

победителю конкурсного

отбора

-

Кошелева М.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансфера

бюджету Мурманской

области

-

Кошелева М.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Мурманской

области о правилах

проведения конкурсного

отбора

-

Кошелева М.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ о заседании

конкурсной комиссии о

предоставлении поддержки

в форме субсидий

-

Кошелева М.С.

26.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

победителям конкурсного

отбора

-

Кошелева М.С.

22.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет в Ростуризм о

реализации мероприятия

-

Елисеев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Елисеев А. В. Председатель Кузнецова О. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Кошелева М. С. заместитель начальника

отдела реализации

государственных программ и

государственной поддержки

субъектов туриндустрии

Елисеев А. В. 35

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеев А. В. Председатель Кузнецова О. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Непомнящих Е. И. консультант отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Васильева Ю. В. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных

водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных

брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой

инфраструктуры, т.д.)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кошелева М. С. заместитель начальника

отдела реализации

государственных программ и

государственной поддержки

Елисеев А. В. 35



субъектов туриндустрии

7 Участник регионального

проекта

Садкова М. С. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 25

8 Участник регионального

проекта

Непомнящих Е. И. консультант отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Васильева Ю. В. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кошелева М. С. заместитель начальника

отдела реализации

государственных программ и

государственной поддержки

субъектов туриндустрии

Елисеев А. В. 35

11 Участник регионального

проекта

Садкова М. С. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 25

12 Участник регионального

проекта

Непомнящих Е. И. консультант отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5

13 Участник регионального Васильева Ю. В. главный специалист отдела Елисеев А. В. 5



проекта реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры

туризма

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кошелева М. С. заместитель начальника

отдела реализации

государственных программ и

государственной поддержки

субъектов туриндустрии

Елисеев А. В. 35

15 Участник регионального

проекта

Садкова М. С. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 25

16 Участник регионального

проекта

Непомнящих Е. И. консультант отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Васильева Ю. В. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5


