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регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Мурманская область)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Мурманская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура

(Мурманская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кузнецова О.А. Заместитель Губернатора

Елисеев А.В.Руководитель регионального проекта Председатель

Кошелева М.С.Администратор регионального проекта

заместитель начальника отдела реализации государственных

программ и государственной поддержки субъектов

туриндустрии

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Экономический потенциал"

Подпрограмма 3. "Развитие туризма"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

ФП -

--

1.2.

Количество общественных

инициатив, направленных на

развитие туризма

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

ФП -

--

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

2.1.

Количество

предпринимательских

инициатив, направленных на

развитие туризма,

обеспеченных грантовой

поддержкой

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Количество инвестиционных проектов,

поддержанных путем софинансирования

строительства (реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество общественных инициатив,

направленных на развитие туризма

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Количество предпринимательских инициатив,

направленных на развитие туризма,

обеспеченных грантовой поддержкой

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Поддержаны

инвестиционные

проекты путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - - 2,0

000

 Осуществлена

поддержка

инвестиционных

проектов путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным

сроком

окупаемости

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2020

- -- -

-

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

2.1

Обеспечена

поддержка

общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на

создание модульных

некапитальных

Единиц

а

- - - - 16,

000

0

 Произведен

конкурсный отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации на

софинансирование

проведения регион

альных конкурсов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средств размещения

(кемпинги и

автокемпинги).

Нарастающий итог

на предоставление

грантовой

поддержки

общественным

инициативам. В

2022 году в

результат

включены

поддержанные

общественные

инициативы,

 направленные на

создание

модульных

некапитальных

средств

размещения

(распределение по

субъектам

Российской

Федерации

утверждено

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 21

апреля 2022 г. №

958-р, изменение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действующих

Правил в части

выделения средств

из Резервного

фонда

Правительства

Российской

Федерации в 2022

г. утверждены

постановлением

Правительства Рос

сийской

Федерации от 21

апреля 2022 г.

№724).

3

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

3.1

Обеспечена

поддержка

реализации

общественных

инициатив,

направленных на

развитие

туристической

инфраструктуры, в

форме

Условн

ая

единиц

а

- - - - 2,0

000

 Произведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации и

поддержаны

общественные

инициативы,

направленные

на создание и (или)

развитие пляжей на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -3,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

межбюджетных

трансфертов (пляжи и

национальные

туристские

маршруты).

Нарастающий итог

берегах морей, рек,

озер,

водохранилищ или

иных водных

объектов, а

также создание и

(или) развитие

национальных

туристских

маршрутов.

4

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

4.1

Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов

субъектам

Российской

Федерации в целях

предоставления

грантов на развитие

инфраструктуры

туризма.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 29,

000

0

 Произведен

конкурсный отбор

предпринимательс

ких проектов

(инициатив) на

уровне субъектов

РФ. Поддержка

оказана

победившим

проектам

хозяйствующих

субъектов.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

Обеспечена поддержка реализации

общественных инициатив, направленных

на развитие туристической

инфраструктуры, в форме межбюджетных

трансфертов (пляжи и национальные

туристские маршруты)

1.1

19 918,510,00 0,000,00 0,00 43 892,4423 973,93

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

19 918,510,00 0,000,00 0,00 43 892,4423 973,93

бюджет субъекта1.1.1.1.

19 918,510,00 0,000,00 0,00 43 892,4423 973,93

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических

поездок, в том числе для детей0

Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

2.1

149 207,770,00 0,000,00 0,00 149 207,770,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

149 207,770,00 0,000,00 0,00 149 207,770,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

149 207,770,00 0,000,00 0,00 149 207,770,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов  субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

2.2

93 278,400,00 0,000,00 0,00 93 278,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

93 278,400,00 0,000,00 0,00 93 278,400,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

93 278,400,00 0,000,00 0,00 93 278,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 262 404,68

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

23 973,93 0,00 286 378,61

0,00 262 404,680,00 0,00 23 973,93 0,00 286 378,61

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Обеспечена поддержка реализации

общественных инициатив, направленных

на развитие туристической

инфраструктуры, в форме

межбюджетных трансфертов (пляжи и

национальные туристские маршруты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 973,93

23 973,9323 973,9323 973,930,000,00

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов  субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 973,93

23 973,9323 973,9323 973,930,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Мурманская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Результат "Поддержаны

инвестиционные проекты путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости"

 Осуществлена поддержка

инвестиционных проектов

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

Елисеев А.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Мурманской области

межбюджетного трансферта на

реализацию проектов по

строительству (реконструкции)

объектов обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Мурманской области

межбюджетного трансферта

на обеспечение реализации

регионального проекта

"Развитие туристической

инфраструктуры" в части

строительства двух систем

искусственного оснежения

-

Кошелева М.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа На

портале государственных

закупок опубликована

информация об исполнении

и оплате заключенных

контрактов

-

Кошелева М.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов по состоянию на

01.10.2022"

Отчет в Ростуризм о

реализации мероприятия

-

Кошелева М.С.

10.10.2022

02 04 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт-

приема объекта

-

Кошелева М.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет в Ростуризм о

реализации мероприятия

-

Кошелева М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов по состоянию на

31.12.2022"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Ввод объекта

в эксплуатацию "

Прочий тип документа

Свидетельство о вводе в

эксплуатацию объекта

-

Кошелева М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елисеев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2

Результат "Обеспечена поддержка

реализации общественных

инициатив, направленных на

развитие туристической

инфраструктуры, в форме

межбюджетных трансфертов

(пляжи и национальные

туристские маршруты)"

 Произведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации и поддержаны

общественные инициативы,

направленные на создание

и (или) развитие пляжей на

берегах морей, рек, озер,

водохранилищ или иных

водных объектов, а

также создание и (или)

развитие национальных

туристских маршрутов.

Елисеев А.В.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет в Ростуризм о

реализации мероприятия

-

Васильева

Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.2

Контрольная точка "Направлена

заявка на определение

туристского маршрута в качестве

национального туристского

маршрута", значение: 1.0000,

Заявка Направлено письмо

в адрес МЭР РФ с

предложением

туристических маршрутов

-

Васильева

Ю.В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

21 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации",

значение: 1.0000, Условная

единица

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

Мурманской области

-

Васильева

Ю.В.

10.04.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Организован

приезд федеральных экспертов

для оценки национальных

маршрутов ", значение: 1.0000,

Условная единица

Протокол Протокол по

итогам рабочей встречи

экспертного туры

-

Васильева

Ю.В.

30.06.2023

18 20 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.5

Контрольная точка "Внесены

изменения в постановление

Правительства Мурманской

области от 28.07.2022 № 599-ПП

об оказании финансовой

поддержки субъектам

туриндустрии ", значение: 1.0000,

Постановление поставление

Правительства Мурманской

области о внесении

изменений в правила

предоставления субсидии

-

Садкова М.С.

31.07.2023

19 16 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Васильева

Ю.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ГИИС

"Электронны

й бюджет "

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов ", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Васильева

Ю.В.

31.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1

Результат "Обеспечена поддержка

общественных инициатив в

форме межбюджетных

 Произведен конкурсный

отбор заявок субъектов

Российской Федерации на

Елисеев А.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов на создание

модульных некапитальных

средств размещения (кемпинги и

автокемпинги)"

софинансирование

проведения региональных к

онкурсов на

предоставление грантовой

поддержки общественным

инициативам. В 2022 году в

результат включены

поддержанные

общественные инициативы,

 направленные на создание

модульных некапитальных

средств размещения

(распределение по

субъектам Российской

Федерации утверждено

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 21 апреля

2022 г. № 958-р, изменение

действующих Правил в

части выделения средств из

Резервного фонда

Правительства Российской

Федерации в 2022 г.

утверждены

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 21 апреля

2022 г. №724).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка Отчет в Ростуризм о

-

Васильева

31.12.2022

Взаимо Взаимо ГИИс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

реализации мероприятияЮ.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

2.2

Результат "Обеспечено

предоставление межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на

развитие инфраструктуры

туризма"

 Произведен конкурсный

отбор

предпринимательских

проектов (инициатив) на

уровне субъектов РФ.

Поддержка оказана

победившим проектам

хозяйствующих субъектов.

Елисеев А.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

2.2.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет в Ростуризм о

реализации мероприятия

-

Васильева

Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество

предпринимательских

инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой поддержкой",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Поддержаны инвестиционные проекты путем

софинансирования строительства (реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости

0 100 0,00 0,00 100

2.Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив,

направленных на развитие туристической инфраструктуры, в

форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные

туристские маршруты)

43892,44 0,00 100 0,00 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Мурманская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество

предпринимательских

инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой поддержкой",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации в целях предоставления

грантов на развитие инфраструктуры туризма

93278,4 0,00 0,00 64 64

4.Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме

межбюджетных трансфертов на создание модульных

некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)

149207,77 0,00 0,00 36 36

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

286378,61 100 100 100 300



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Елисеев А. В. Председатель Кузнецова О. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Кошелева М. С. заместитель начальника

отдела реализации

государственных программ и

государственной поддержки

субъектов туриндустрии

Елисеев А. В. 35

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеев А. В. Председатель Кузнецова О. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Непомнящих Е. И. консультант отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Васильева Ю. В. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5

Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных

трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеев А. В. Председатель Кузнецова О. А. 5

7 Участник регионального

проекта

Кошелева М. С. заместитель начальника

отдела реализации

Елисеев А. В. 35



государственных программ и

государственной поддержки

субъектов туриндустрии

8 Участник регионального

проекта

Садкова М. С. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 25

9 Участник регионального

проекта

Васильева Ю. В. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеев А. В. Председатель Кузнецова О. А. 5

11 Участник регионального

проекта

Кошелева М. С. заместитель начальника

отдела реализации

государственных программ и

государственной поддержки

субъектов туриндустрии

Елисеев А. В. 35

12 Участник регионального

проекта

Садкова М. С. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 25

13 Участник регионального

проекта

Васильева Ю. В. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5

Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры



туризма

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеев А. В. Председатель Кузнецова О. А. 5

15 Участник регионального

проекта

Кошелева М. С. заместитель начальника

отдела реализации

государственных программ и

государственной поддержки

субъектов туриндустрии

Елисеев А. В. 35

16 Участник регионального

проекта

Садкова М. С. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 25

17 Участник регионального

проекта

Васильева Ю. В. главный специалист отдела

реализации государственных

программ и государственной

поддержки субъектов

туриндустрии

Елисеев А. В. 5


